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Edital de inscricao de Equipes - Challenge Day 2026
Desafio do Caminho Critico: a corrida contra o tempo

O Conceito
Vocé esta pronto para tomar decisées sob pressao e encontrar o melhor caminho?
O desafio € baseado nos principios da metodologia PERT/CPM (Program Evaluation and Review
Technique / Critical Path Method), amplamente utilizada no planejamento e controle de projetos.
De forma simples, essa metodologia ajuda a:

e organizar etapas de um projeto;

e entender o tempo necessario para cada atividade;

e identificar o caminho critico, ou seja, o conjunto de atividades que define o tempo total do

projeto.

No desafio, o campus se transforma em um circuito estratégico, onde cada ponto representa uma
etapa do projeto. Sua equipe precisara analisar cenarios, escolher caminhos e lidar com
imprevistos — exatamente como no mundo profissional.

Objetivo

O objetivo é superar as demais equipes com 0 menor tempo possivel, por meio da:
identificacdo do caminho critico;

analise de alternativas;

tomada de deciséo estratégica sob pressao;

aplicagao pratica dos conceitos de PERT/CPM,;

Participantes
O desafio sera aberto a todos os estudantes regularmente matriculados na instituicao, nos cursos

de:
¢ Administragao;
e Engenharia de Computagéo;
e Engenharia de Controle e Automagéo;
e Engenharia de Alimentos.
Equipes

e Cada equipe devera ser composta por até 4 (quatro) integrantes;

e Na&o é necessario que os integrantes sejam da mesma turma ou curso;

¢ Recomenda-se a formacgao de equipes interdisciplinares.

A inscrigao deve ser realizada por apenas um dos integrantes da equipe.

Tempo
e Horario de inicio do desafio: 9h00.
e Tempo total do desafio: 02h30min

A Dinamica: Circuito do Caminho Critico
O desafio seguira as seguintes etapas:
a) Recebimento do “Mapa do Projeto”;
b) Inicio no ponto inicial comum;
c) Escolha de caminhos entre atividades;
d) Registro de tempos e decisdes;
e) Interagdo com eventos aleatorios;
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f) Conclusao do percurso;
g) ldentificacdo do caminho critico.

Cada equipe recebera um “Mapa do Projeto” com o Passaporte, onde devera registrar:
« atividades percorridas;
» tempos acumulados;
« eventos ocorridos;
* decisdes tomadas.

Estrutura do circuito
O desafio sera composto por aproximadamente 10 pontos (arvores/cones) distribuidos no
campus, cada um representando uma atividade do projeto.

Cada ponto contera:
+ identificagdo da atividade (A, B, C...);
» tempo de execucgao;
* opcoes de continuidade (ramificagoes);
* possiveis desafios ou restri¢des.
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Mapa ilustrativo. No dia do evento sera entregue o mapa oficial

Como funciona o jogo:
e Todas as equipes iniciam juntas;
e A cada etapa, sera necessario escolher entre diferentes caminhos;
e Cada decisao impacta diretamente o tempo total do projeto;
o Estratégia, analise e agilidade serdo fundamentais.

Cartas de Evento (elemento surpresa)
Ao longo do percurso, sua equipe podera se deparar com Cartas de Evento, que simulam
situacdes reais da gestédo de projetos, como:
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atrasos inesperados;
melhorias de processo;
falhas de comunicagao;
o decisdes estratégicas criticas.
Esses eventos podem:
e aumentar ou reduzir o tempo do projeto;
e exigir mudancas de estratégia;
e alterar completamente o rumo da equipe.

Critério de Desempenho e Avaliagao

O desempenho das equipes sera avaliado com base em:
e Tempo total do projeto (50%);
e |dentificagao correta do caminho critico (30%);
o Coeréncia das decisdes (20%).

O melhor caminho ndo é o mais 6bvio — é o mais inteligente.




